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全体スケジュール

建設スケジュール

市立釧路総合病院新棟建設等事業スケジュール

令和５（2023）年度 令和６（2024）年度 令和７（2025）年度 令和８（2026）年度 令和９（2027）年度 令和１０（2028）年度 令和１１（2029）年度

実施設計（新棟） 17ヶ月

準備工事 9ヶ月 新棟建設 29ヶ月 引越し

接続棟建設

増築入院棟改修

第3外来棟改修

中央診療・入院棟解体

外壁改修

外構整備

外構整備

新棟オープン 全体整備

計画完了

既存棟改修・解体、外構整備他 29ヶ月

仮設救急車車庫設置、仮設ロータリー整備工事、配管切替工事

杭工事

土工事

基礎躯体免震工事

鉄骨工事

外装工事

内装・設備工事

外構工事

試運転・検査

実施設計（改修・解体）

第1・2外来棟解体

渡り廊下建設

9ヶ月


